

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Департамента социальной  
защиты населения области

А.В. Ершов

«02» \_\_\_\_\_ 2022 г.

Согласовано:

Директор БУ СО ВО «КЦСОН «Забота»

С.Ю. Дуборова

«20» \_\_\_\_\_ 2022 г.

**План**

реализации мероприятий опорно-методической площадки Департамента социальной  
защиты населения области БУ СО ВО «Комплексный центр социального  
обслуживания населения города Череповца в Череповецкого района «Забота»  
по направлению - внедрение системы долговременного ухода на территории  
Вологодской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Сроки реализации	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационные мероприятия</b>				
1.1	Внесение изменения в Модель СДУ, реализуемую в БУ СО ВО «КЦСОН «Забота». Разработка и утверждение Плана мероприятий по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе (Дорожной карты) в деятельность БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» на 2022 год	Изучение типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, утвержденной Приказом Минтруда России от 29.12.2021 № 929 "О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2022 году Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, опыта пилотных регионов РФ по внедрению системы долговременного ухода.	январь- февраль 2022 года	Внесены изменения в «Модель СДУ, реализуемую в БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» . Разработан и утвержден план мероприятий по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе (Дорожной карты) в деятельность БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» на 2022 год
1.2	Повышение профессионального уровня специалистов учреждения	Организация повышения квалификации специалистов, реализующих технологии системы долговременного	в течение года	Специалисты освоили новые компетенции в сфере долговременного ухода

		ухода, на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации		
1.3	Разработка учебного курса «Система долговременного ухода. Методика определения нуждаемости в долговременном уходе (Бланк типизации 2.0)» для обучения специалистов комплексных центров социального обслуживания населения Вологодской области	Анализ и проработка НПА в области СДУ, методических рекомендаций по определению нуждаемости в долговременном уходе БФ «Старость в радость»	январь 2022	Разработан учебный курс «Система долговременного ухода. Методика определения нуждаемости в долговременном уходе (Бланк типизации 2.0)» Подготовлены информационно-коммуникационные материалы
<b>2. Основной этап</b>				
2.1	Организация обучения специалистов КЦСОН области по программе «Система долговременного ухода. Методика определения нуждаемости в долговременном уходе (Бланк типизации 2.0)»	Организация и проведение обучающего курса	февраль-март 2022года	Повышены профессиональные компетенции специалистов из 16 КЦСОН области
2.2	Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия учреждения и организаций системы здравоохранения в рамках функционирования СДУ	Анализ нормативно-правового регулирования в сфере социального обслуживания и социального сопровождения, механизмов межведомственного взаимодействия при организации СДУ Разработка и подписание соглашений межведомственного взаимодействия учреждения и организаций	в течение 2022 года	Организовано межведомственное взаимодействие в рамках функционирования СДУ.

		системы здравоохранения Создание межведомственной рабочей группы.		
2.3	Осуществление мероприятий по выявлению граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг	Получение, систематизация, анализ информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении социальных услуг от учреждений, включенных в СДУ	в течение года	Совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся в постороннем уходе
2.4	Осуществление типизации и маршрутизации	Диагностика индивидуальной потребности гражданина в постороннем уходе. Определение пакетов социальных услуг, предоставляемых с учетом индивидуальной потребности гражданина в постороннем уходе.	в течение года	Проведена типизация и маршрутизация получателей социальных услуг БУ СО ВО «КЦСОН «Забота»
2.5	Совершенствование технологий социального обслуживания граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе	Систематизация и описание реализуемых технологий социального обслуживания и разработка новых технологий системы долговременного ухода	апрель 2022 – ноябрь 2022	Сформирована методическая база технологий, используемых в системе долговременного ухода
2.6	Оценка эффективности реализации мероприятий Дорожной карты по внедрению СДУ в БУ СО ВО КЦСОН «Забота»	Оценка выполнения мероприятий Дорожной карты. Подготовка аналитической справки, с указанием рассчитанных значений социальных эффектов, достигнутых в ходе реализации проекта	декабрь 2022 года декабрь 2023 года	Определена эффективность реализации Дорожной карты по созданию СДУ в БУ СО ВО КЦСОН «Забота»

		в 2021-ом году и расчетных плановых значений на последующие годы		
<b>3.</b>	<b>Организационно – методическое сопровождение при внедрении системы долговременного ухода в КЦСОН области</b>			
3.1	Оказание содействия КЦСОН области в разработке модели СДУ	Организация и проведение вводного семинара о первоочередных целях задачах, формировании модели СДУ	июль 2022 года	В КЦСОН области разработаны СДУ с учетом территориальных особенностей
3.2	Обмен опытом по реализации в рамках СДУ стационарозамещающих технологий между специалистами КЦСОН области	Организация, проведение вебинаров и онлайн встреч по запросам учреждений КЦСОН области	Ежеквартально	Повышены профессиональные компетенции специалистов КЦСОН области
3.3	Методическое и организационное сопровождение деятельности КЦСОН области по внедрению модели СДУ	Организация и проведение консультаций по организации внедрения механизмов, технологий СДУ	апрель 2022года - декабрь 2023года	Основные механизмы, технологии, апробированы в условиях КЦСОН области
3.4	Мониторинг и оценка реализации СДУ в условиях КЦСОН области	Разработка формы мониторинга, запроса, анализ и свод полученных данных.	декабрь 2022 года - июнь 2023 года	Анализ, выявление проблемных зон, корректировка, деятельности по внедрению СДУ КЦСОН области.
3.5	Тиражирование положительного опыта КЦСОН области по апробации СДУ	Подготовка, выпуск и распространение методических материалов (буклетов, брошюр, сборников)	ноябрь-декабрь 2023 года	Издание кейса лучших социальных практик по СДУ
3.6	Подготовка аналитических отчетов о результатах внедрения СДУ	Сбор и анализ информации	Ежегодно	Оценка эффективности реализации мероприятий проекта

#### 4. Отчетность

Квартальный отчет по работе проекта	В течение года
Годовой отчет	февраль 2023 года, февраль 2024 года
Итоговый отчет	Апрель 2024 года